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Администрация
города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____201 __






 

   № ___
г. Волгодонск 
Об утверждении отчета
о реализации муниципальной

программы города Волгодонска 
«Благоустроенный город» за 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска  « Благоустроенный город » за 2018 год  (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.
Глава Администрации

города Волгодонска





        
   В.П. Мельников
Проект вносит заместитель главы Администрации

города Волгодонска по городскому хозяйству
Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска 

                                                                 от  «______»  201 __   № _____

Отчет 

о реализации муниципальной программы города Волгодонска  «Благоустроенный город» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях комплексного решения вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка; повышением качества жизни населения на территории города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» (далее – муниципальная программа) в 2018 году выполнены следующие мероприятия: 
построены сети наружного освещения в микрорайонах города протяженностью 1,058 километра;

проведены мероприятия по охране и содержанию зеленых насаждений: в дни древонасаждений посажено 2445 деревьев и 1702 кустарника, весной высажены цветники на площади 3,3 тысяч квадратных метров;
обеспечена охрана и восстановление городских лесов;
обеспечено санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий: проведена химическая обработка территории города  на площади 172,3 гектара и  трехкратная ларвицидная обработка на площади 19,3 гектара, выполнены работы по уборке случайного мусора, санитарной обрезке деревьев, очистке газонов от опавшей листвы, выкашиванию газонов, поливу зеленых насаждений и деревьев, удалению сорной растительности, стрижке живой изгороди, очистке урн от мусора на объектах благоустройства города площадью 1155 тысяч квадратных метров и пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах площадью 1805 тысяч квадратных метров. 

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий
По итогам 2018 года муниципальная программа состояла из четырех основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 1. «Организация благоустройства территории города» - обеспечено поддержание санитарных норм и эстетического вида территории города.
Основное мероприятие 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» - обеспечено исполнение муниципальных функций в установленной сфере.
Основное мероприятие 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - обеспечена сохранность муниципального имущества.
Основное мероприятие 4. «Строительство объектов муниципальной собственности» - построены сети наружного освещения в  двух микрорайонах города. 

Достижение целей и задач муниципальной программой  оценивается на основании четырех контрольных событий, три их которых  выполнены в полном объеме и в установленные сроки. 
 

Контрольное событие 2. «Выполнение муниципального задания» не исполнено в связи с тем, что муниципальное задание на 2018 год не доводилось.





Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2018 год. 
Раздел 3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы: экономия средств от проведения конкурсных процедур позволила выполнить дополнительный объем работ, но потребовала заключения новых муниципальных контрактов, по которым срок оплаты выполненных работ наступает в следующем за отчетным годом.

Вместе с тем данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.



   



Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2018 году, за счет средств местного бюджета составляет 153 577,1 тыс. рублей.
Исполнение по  муниципальной программе составило 143 847,3 тыс. рублей или 93,7 процента. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении №2 к отчету о реализации муниципальной программы города  Волгодонска «Благоустроенный город» за 2018 год. 

Объем неосвоенных бюджетных средств - 9 729,8 тыс. рублей, в том числе:

8 282,3 тыс. рублей – кредиторская задолженность по муниципальным контрактам;
154,5 тыс. рублей - экономия от проведения конкурсных процедур;
1 293,0 тыс. рублей – неиспользованные остатки бюджетных средств.


В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения 8 раз (постановления Администрации города Волгодонска от 24.01.2018 № 125, от 28.02.2018 № 444, от 26.04.2018 № 1003, от 05.06.2018 № 1327, от 01.08.2018 № 1782, от 26.09.2018 № 2180, от 27.11.2018 № 2702, от 28.12.2018 № 3036).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

         приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 №100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 №80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
изменения методики расчета целевого показателя муниципальной программы.  
Раздел 5. Сведения 
о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Достижение целей и задач муниципальной программой на 2018 год характеризуются  пятью целевыми показателями, плановые значения которых достигнуты.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в  приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города  Волгодонска «Благоустроенный город» за 2018 год. 
Раздел 6. Информация 
о результатах оценки эффективности  муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,0; 
эффективность хода реализации  целевого показателя 8 равна 1,0;
эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна 1,0.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.
На 2018 год муниципальной программой запланирована реализация четырех  основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета. 
В полном объеме выполнены три запланированные основные мероприятия, степень реализации составила 0,75, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,75.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 0,94.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 0,8, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы составляет 0,9, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы.
Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.
Управляющий делами 

Администрации города Волгодонска




И.В. Орлова


                               
     

Приложение № 1  
к  отчету о реализации муниципальной
программы города  Волгодонска 
«Благоустроенный город»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  ведомственных целевых программ, 
а также контрольных событий  муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование 

	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/

ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины

не

реалииза-ции/

реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реалии-зации
	окончания реализации
	запланиро-ванные
	достигнутые
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города
	Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории города 
	Работы, предусмотрен-ные для поддержания санитарных норм и эстетичного вида  территории города проведены в полном объеме
	-

	2.
	Мероприятие 1.1.

Организация озеленения городского округа
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  отдела благоустройства 

В.Ю. Умрихин
	29.12.2018


	09.01.2018
	29.12.2018
	Поддержание санитарных норм и эстетичного вида  территории города
	Выполнены работы по уборке на объектах благоустройства города площадью 1155 тыс.м2 и пешеходных бульварах, скверах, памятниках, городских фонтанах площадью 1805 тыс.м2, проведена химическая обработка территории города  на площади 172,3 га и  трехкратная ларвицидная обработка на площади 19,3 га 
	-

	3.
	Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводство городских лесов
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  отдела благоустройства 

В.Ю. Умрихин
	29.12.2018

	01.03.2018
	29.12.2018
	Устроенные и ухоженные минерализо-ванные полосы. Посаженные лесные культуры
	Уход за минерализо-ванными полосами протяженностью 136,8 км, полив лесных культур в объеме 1071,76 м3, покос растительности на площади 24 га, валка аварийно опасных деревьев 70 штук
	-

	4.
	Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию)
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  оперативного отдела 

А.А. Резников
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов
	Отловлено156 голов опасных бесхозяйных животных
	-

	5.
	Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка, проведения городского конкурса «Лучшая городская клумба»
	МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова
	29.12.2018
	01.12.2018
	29.12.2018
	Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождест-венских мероприятий
	Проведено 2 городских конкурса по результатам, которых награждены победители городских конкурсов подарочной продукцией и сертификатами
	-

	6.
	Мероприятие 1.5. Содержание  и  ремонт объектов наружного  освещения мест массового отдыха населения
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  оперативного отдела 

А.А. Резников
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения
	Выполнена замена 130 ламп с ревизией светильников;

Замена 710м кабеля 0,4 кВ;

замена 6 опор;
техническое обслуживание 7855шт. осветительных установок наружного освещения 
	-

	7.
	Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  оперативного отдела 

А.А. Резников
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Поддержание санитарных норм города
	Выполнены работы по установке бетонных люков, недостающих решеток ливнеприем-ников;  механизиро-ванной очистке камер дождеприем-ников от ила и грязи в объеме осадка 1,97 тыс. м3 
	-

	8.
	Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  отдела благоустройства 

В.Ю. Умрихин
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Поддержание санитарных норм города
	Выполнены работы по уборке территорий на площади 7,2 га, по химической (противоклещевой) обработке -  85,0 га,
завозу 276 тонн песка 
	-

	9.
	Мероприятие 1.8. Доставка неопознанных, невостребованных трупов
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  отдела благоустройства 

В.Ю. Умрихин
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Поддержание санитарных норм города
	Услуга не востребована
	-

	10.
	Мероприятие 1.9. Энергоснабжение уличного освещения и мест массового отдыха населения
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  оперативного отдела 

А.А. Резников
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Освещение городских территорий в ночное время
	Фактическое потребление электроэнергии  за 2018 составило 4121,2 тысяч киловатт часов
	-

	11.
	Контрольное событие 1. муниципальной программы

Заключение муниципальных контрактов
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Акты  выполнен-ных работ по содержанию объектов внешнего благоуст-ройства в соответст-вии с норматив-ными докумен-тами 
	Подписанные  и принятые к оплате  акты выполненных работ
	-

	12.
	Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы
	 МКУ «ДСиГХ» начальник  отдела бухгалтерского учёта

Е.В. Поцикайло, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко,

ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Повышение качества исполнения муниципаль-ных функций в установлен-ной сфере
	Обеспечено исполнение муниципальных функций в установленной сфере


	-

	13.
	Контрольное событие 2 муниципальной программы  

Выполнение муниципального задания 
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	29.12.2018
	Х
	-
	Повышение качества исполнения муници-пальных функций в установлен-ной сфере
	- 
	C 01.01.2018 муници-пальное задание до МКУ «ДСиГХ» не доводится

	14.
	Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	МКУ «ДСиГХ»
Начальник  оперативного отдела 

А.А. Резников
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Обеспечение сохранности имущества
	Проведены работы по обеспечению сохранности имущества 
	-

	15.
	Контрольное событие 3 муниципальной программы

Заключение муниципальных контрактов 
	Директор МКУ «ДСиГХ»

А.И. Бубен
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Заключение муници-пальных контрактов
	Заключено 5 муниципальных контрактов, на техническое обслуживание пожарной системы, пожарных кранов и рукавов, заправке огнетушителей
	-

	16.
	Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности
	Муниципальное казённое учреждение «Департамент строительства» (далее МКУ «ДС»), директор А.В.Усов
	29.12.2018
	09.01.2018
	29.12.2018
	Сохранение условий для безопас-ности и комфорт-ности проживания граждан
	Построены сети наружного освещения
	-

	17.
	Мероприятие 4.1.

Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома №77 по ул. Гагарина) вдоль ул. Индустриальная, в микрорайоне В-У (от ул. Гагарина до жилого дома №19/131 по ул. Индустриальная) вдоль ул. Индустриальная  в городе Волгодонске
	МКУ «ДС» начальник отдела строительного контроля 

Д.С. Гигаури

	29.12.2018
	16.10.2018
	29.12.2018
	Создание условий для безопас-ности и комфорт-ности проживания граждан
	Построены сети  наружного освещения микрорайоне

 В-16
	-

	18.
	Мероприятие 4.2.

Строительство сетей наружного освещения по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, Приморский бульвар
	МКУ «ДС» начальник отдела строительного контроля 

Д.С. Гигаури

	29.12.2018
	18.05.2018
	29.12.2018
	Создание условий для безопас-ности и комфорт-ности проживания граждан
	Построены сети наружного освещения  по адресу: Приморский бульвар
	-

	19.
	Достоверность определения стоимости проектных и изыскательских  работ на строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации ВК-4, ВК-6, ВК-1
	МКУ «ДС»
начальник проектного отдела

А.С. Урядникова
	29.12.2018
	02.08.2018
	29.12.2018
	Создание условий для безопас-ности и комфорт-ности проживания граждан
	Получено положительное заключение о достоверности определения стоимости проектных и изыскательских  работ
	-

	20.
	Контрольное событие 4 муниципальной программы 

Заключение муниципальных контрактов  
	МКУ «ДС», директор А.В.Усов
	29.12.2018
	Х
	29.12.2018
	Заключение муници-пальных контрактов
	Подписанные и принятые  к оплате  акты выполненных работ
	-


	Приложение № 2  
к  отчету о реализации муниципальной
программы города  Волгодонска 
«Благоустроенный город»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» за 2018 год


	         
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс.руб.),
предусмотренных
	Кассовые расходы

(тыс. руб.)

	
	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	 1.
	Муниципальная  программа города Волгодонска «Благоустроенный город»
	всего
	153 577,1
	153 577,1
	143 847,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	из них неиспользованные средства отчетного финансового года
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	153 577,1
	153 577,1
	143 847,3

	
	
	из них неисполненные расходные обязательства  отчетного финансового года
	988,9
	988,9
	988,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.  Организация благоустройства территории города
	всего
	60 256,5
	60 256,5
	52 886,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	60 256,5
	60 256,5
	52 886,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Основное мероприятие 2.                                                  Обеспечение реализации муниципальной программы
	всего
	88 549,2
	88 549,2
	86 344,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	88 549,2
	88 549,2
	86 344,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	4. 
	Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	всего
	65,5
	65,5
	43,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	65,5
	65,5
	43,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности
	всего
	4 705,9
	4 705,9
	4 573,8

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	местный бюджет
	4 705,9
	4 705,9
	4 573,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение № 3  
к  отчету о реализации муниципальной
программы города  Волгодонска 
«Благоустроенный город»

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей
	
 п/п
	Показатель (наименование)
	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроенный город»

	1
	Показатель 1. Содержание зеленых насаждений
	тысяч квадратных метров
	13 064,6
	13 064,6
	13 064,6
	-

	2
	Показатель 2. Содержание и ремонт ливневой канализации
	километров
	85,2
	85,2
	85,2
	-

	3
	Показатель 5. Протяженность вновь построенных сетей наружного освещения
	километров
	1,4
	1,058
	1,058
	-

	4
	Показатель 8. Протяженность обслуживаемых сетей освещения мест массового отдыха населения
	километров
	14,4
	14,4
	14,4
	-

	5
	Показатель 9. Площадь территорий  общественных кладбищ, в отношении которых проводятся работы по содержанию территории 
	гектар
	-
	7,2
	7,2
	-


Управляющий делами  Администрации города Волгодонска



                             
     И.В. Орлова
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