

ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории города Волгодонска

14.09.2018

№ 9

г. Волгодонск

Заместитель председателя

общественной комиссии

Забазнов Ю.С.

Секретарь общественной комиссии

Ширшикова И.А.

Присутствовали: Бадулин И.Т., Бондаренко Н.Г., Волкова С.С., Жидкова М.Н., Кулеша В.И., Медведев Ю.Ю., Нигай Е.Д., Тараскина Е.С., Хачароева М.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых территорий.

Докладчик: Елена Джемсоновна Нигай
и.о. директора МКУ «ДСиГХ»

2. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства общественных территорий (сквер «Дружба»).

Докладчик: Вячеслав Сергеевич Золотарёв
Директор МАУК «Парк Победы»

3. Утверждение формы ежемесячного отчета для министерства ЖКХ Ростовской области.

Докладчик: Елена Джемсоновна Нигай
и.о. директора МКУ «ДСиГХ»

1. СЛУШАЛИ:

Нигай Е.Д. – и.о. директора МКУ «ДСиГХ», члена общественной комиссии.

Проинформировала о ходе выполнения работ по благоустройству дворовых территорий по адресам: ул. Весенняя, 34 и ул. М. Горького, 79, 81, 83.

- ул. М. Горького, д. 79, 81, 83:

- выполнено – демонтаж игрового оборудования, демонтаж бортовых камней, бетонных площадок, валка деревьев, подготовлено основание для уширения проезда, основание под спортивную площадку, асфальтирование парковок (нижний слой);

- ведутся работы – монтаж поребрика и бордюров, устройство основания под игровую площадку, устройство покрытия из тротуарной плитки, устройство ограждения спортивной площадки;

- ожидается поставка игрового, спортивного оборудования и МАФ;

- ул. Весенняя, 34:

- выполнено – устройство основания под детскую площадку, монтаж поребрика, асфальтирование проезда с установкой бордюров, устройство покрытия дорожек из декоративного камня, устройство клумбы, устройство покрытия из тротуарной плитки;

- ожидается поставка игрового оборудования и МАФ.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять информацию к сведению.

2. СЛУШАЛИ:

Золотарева В.С. – директора МАУК «Парк Победы».

Проинформировал о ходе выполнения работ по благоустройству сквера «Дружба».

В сквере выполнены следующие работы:

- укладка тротуарной плитки около 3 000 м²;

- установка каркаса под террасную доску – 25 тонн;

- установка ограждения – 40м;

- планировка территории под цветники и газоны около 10 000 м²

До конца года будут выполнены работы:

- укладка тротуарной плитки и террасной доски;

- установка ограждения, туалета, наружного освещения, лавочек, скамеек и

урн;

-оборудование игровых комплексов (шахматный клуб);

-оборудование спортивных площадок и др.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять информацию к сведению.

3. СЛУШАЛИ:

Нигаев Е.Д. – заместителя директора МКУ «ДСиГХ», члена общественной комиссии.

Проинформировала, что на рассмотрение общественной комиссии выносится ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды за август 2018 года.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды в городе Волгодонске за август 2018 года согласно приложению к настоящему протоколу.

Заместитель председателя общественной
комиссии - заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по строительству

Секретарь общественной комиссии

Ю.С. Забазнов

И.А. Ширшикова