 Отчет 
об исполнении муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 9 месяцев 2018 года


В соответствии с муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 24.09.2018 № 2147, на 2018 год предусмотрены средства в сумме 60 534,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 121,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 203,2 тыс. рублей.
Фактически за отчетный период освоено 9 476,6 тыс. рублей  (или 15,7%) в том числе:
средств федерального бюджета – 6 258,1 тыс. рублей (или 26,2%);

средств областного бюджета – 3 112,2 тыс. рублей (или 8,6%);

средств местного бюджета – 104,0 тыс. рублей (или 85,5%);

внебюджетные источники – 2,3 тыс. рублей (или 1,1%).
Средства, предусмотренные на благоустройство общественных территорий профинансированы на 23,4%. Выполнены следующие работы: установка паребрика 4050 м, укладка тротуарной плитки 4600 м2, устройство каркаса, установка ограждения 500 м, прокладка сетей освещения 437 м, установка 6 опор освещения, планировка территории под посадку газонов и цветников 16000 м2, посадка цветников 300 м2.
Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов выполнены и предъявлены к оплате в сумме 8 494,5 тыс. рублей, что составляет 14,0%, но не профинансированы. Отсутствие финансирования за выполненные работы сдерживает оплату поставленного оборудования и выполнение работ по и его установке. 

По дворовым территориям многоквартирных домов по адресам ул. М. Горького 79,81,83 и ул. Весенняя,34 выполнены следующие работы: демонтажные работы, валка деревьев 50 шт., асфальтирование проездов и парковки 3400 м2, подготовка основания под спортивную, детские, теннисную площадки 1460 м2, устройство дорожек, тротуаров 323 м2, устройство клумбы, посадка кустарников 70 шт.
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